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A többletmunkák ellenértékének megtérítése 
a közbeszerzési szerződések teljesítése során

Szöllősi-Baráth Szabolcs1

PhD-hallgató (KRE ÁJDI)

Absztrakt

A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy milyen módon történhet a közbeszer-
zési eljárás alapján megkötött építési beruházás tárgyú szerződések teljesítése 
során a műszaki szükségességből felmerült többletmunkák ellenértéknek 
megtérítése. A vizsgálat során a dolgozat a többletmunka és az átalánydíjas 
szerződések fogalmának feltárását követően a közbeszerzési szerződések 
módosításának szabályait mutatja be vázlatosan, majd az egyes jogalapok 
szerint részletezi a többletmunkák vonatkozásában felmerült megtérítési 
igények kielégítésének lehetőségeit.

Kulcsszavak: közbeszerzési jog, szerződésmódosítás, többletmunka, átalány-
díj, kockázattelepítés

Abstract

The aim of the study is to examine the way in which the extra work arising 
from technical necessity during the execution of public procurement cont-
racts can be reimbursed. The study will outline the rules for amending public 
procurement contracts, after exploring the concepts of extra work and lump 
sum contracts, and will then detail the possibilities for meeting claims for 
compensation for extra work under each legal basis.

Keywords: public procurement law, contract modification, extra work, lump 
sum, risk transfer

1. Problémafelvetés

A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések (továbbiakban: 
közbeszerzési szerződések), azon belül is az építési beruházások teljesítése 

1 Témavezető: Dr. Arató Balázs PhD egyetemi docens (KRE ÁJK).
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során számos esetben merülnek fel a szerződés tartalmát, és azon belül is 
az ellenértéket érintő módosítási igények. Mivel a hatályos közbeszerzési 
törvény (továbbiakban: Kbt.) szigorú feltételekhez köti a szerződések módo-
sítását, ezért a felek akarata, a felek szerződési szabadsága sajátos módon 
érvényesülhet.2

A Kbt. 141. § (1) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy a szerződés bár-
mely módon történő megváltoztatása/megváltozása, kizárólag a Kbt. 141. 
§-ában foglalt rendelkezések alapján történhet.3 Ugyanakkor a közbeszerzési 
szerződések teljesítésének teljes folyamatát nem a Kbt. szabályozza, erre a 
jogszabály a másodlagosan alkalmazandó háttérszabályozásnak a Ptk. alkal-
mazását rendeli.4 Ennek okán, amennyiben a felek az építési beruházás (a 
Ptk. fogalomrendszerében: kivitelezési szerződés) teljesítése során a mű-
szaki tartalmat, esetleg az ellenértéket érintő változtatásra kényszerülnek, a 
tényállást a Ptk. alapján minősítik, majd igyekeznek mindezt a Kbt. 141. §-a 
szerinti megfelelő jogalaphoz illesztve a szerződést módosítani. 

Az építési beruházások módosításának leggyakoribb esetei a szerződés 
műszaki tartalmát és ehhez kapcsolódó ellenértéket érintő változtatások, 
nevesítve ezek a többletmunkák, pótmunkák és az ezekhez kapcsolódó járu-
lékos változtatási igények (pl. határidő módosítás). A problémafelvetés kulcs-
tényezője, hogy a legtöbb építési beruházás típusú közbeszerzési szerződés 
átalánydíjas szerződés. Az átalánydíjas szerződések esetén a többletmunkák 
felmerülése (és elvégzése) önmagukban nem jelenti a szerződés módosítását, 
ugyanakkor a közbeszerzési gyakorlat ettől eltérő utat követ, amelynek okai 
– többek között– a közbeszerzési jogalkalmazásban tapasztalható fogalmi 
bizonytalanságokban keresendők.5

A közbeszerzési szerződésben részes feleket a szerződések módosítása 
során nem kizárólag a Kbt. 141. §-ának szabályai korlátozzák, a megren-
delőnek a közpénzekkel való felelős gazdálkodás követelményét kiemelt 

2 A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény.
3 Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek – vagy az erre jogosult 

valamelyik fél – általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás). 
[Kbt. 141. § (1) bekezdés]

4 Lásd: Kbt. 2. § (3) bekezdése.
5 Más kérdés, hogy egyes közbeszerzési szerződések esetén a teljesítési kényszer nem 

kizárólag a vállalkozót terheli, ugyanis a támogatásból megvalósuló eljárások esetén 
a szerződéssel kapcsolatos jogviták, esetleg felmondások a megrendelő oldalán 
forrásvesztéshez vezetnek, ezért a feleknek kiemelt érdeke, hogy a szerződést a vállalkozó, 
adott esetben a jogvitás helyzet ellenére is, de teljesítse. 
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módon szükséges érvényesíteni, ezért szükséges lenne a többletmunka és 
a pótmunka körüli, a közbeszerzési jogalkalmazásban tapasztalható fogalmi 
bizonytalanságokat felszámolni.6

A helyes minősítésekkel és a fogalmak helyes alkalmazásával a közpénzek 
felhasználásának hatékonyabb megvalósulása is biztosított lehet.

A jelen tanulmány kizárólag a Kbt. szerinti építési beruházások során 
felmerülő többletmunkák vonatkozásában igyekszik válaszokat keresni.7 
Ennek érdekében a tanulmány második fejezete fogalmi megalapozást kíván 
adni, röviden bemutatva a többletmunka-fogalom kialakulását, dogmatikai 
hátterét. Ugyanez a fejezet kitér a többletmunka, mint kockázattelepítés 
kérdésére, valamint többletköltség fogalmát is igyekszik feltárni. A harmadik 
fejezet közbeszerzési szerződések teljesítése során felmerülő többletmunkák 
kezelésének módját elemzi, a kapcsolódó jogalap(ok) és a gyakorlat szerint, 
ennek során kitér a szerződés általános jellegének megváltoztatása tilalmát 
előíró szabálynak a felek szerződési szabadságára gyakorolt hatásának bemu-
tatására is, ideértve az esetlegesen a szerződésben előírt kockázattelepítési 
klauzula megváltoztatásának lehetőségét is.8 Végül a negyedi fejezetben a 
következtetések levonása, összegezése történik.

A jelen tanulmány – tervezetten – egy több részből álló sorozat első része. 
Ez az oka annak, hogy a többletmunka, pótmunka fogalompár elemzése csak 
részlegesen, a többletmunka vonatkozásában történik meg. A tanulmány 
második része a pótmunkák megrendelésére vonatkozó egyoldalú hatal-
masság és a Kbt. 141. § (1) bekezdésében foglalt megállapító szabály közötti 
összefüggést, illetve a közbeszerzési szerződés alapján történő pótmunka 
megrendelés sajátosságait igyekszik feltárni. 

2. Fogalmi alapok

2.1. Bevezetés

Alapvetés, hogy a szolgáltatás ellenértékének meghatározása és annak telje-
sítése minden szerződés esetében lényeges körülmény. A vállalkozási, azon 
belül is a kivitelezési szerződések tekintetében az ellenérték megállapítása 
további körültekintést igényel a felek részéről. Ennek oka az ilyen típusú szer-
ződések tárgyának és tartalmának összetettsége, amelyre tekintettel a felek 

6 Kbt. 142. § (1)–(3) bekezdés.
7 Kbt. 8.§ (3) bekezdés.
8 Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpont.

A többletmunkák ellenértékének megtérítése a közbeszerzési ...
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a szerződés megkötésekor nem feltétlenül vannak abban a helyzetben, hogy 
minden körülményre kiterjedően meghatározzák az ellenszolgáltatás ellené-
ben teljesítendő művet, építési, szerelési munkát, amely számos tényezőre 
vezethető vissza. Ilyen tényezők lehetnek, a tervdokumentáció hiányossága, 
a vállalkozó nem megfelelő eljárása az ajánlattétel során és az előre senki 
által nem látható körülmények is. 

Amennyiben a kivitelezési szerződés pontos (műszaki) tartalmának a 
meghatározása (bármely fenti okból) nem megfelelően történik, dönteni 
szükséges arról, hogy kinek az ellenőrzési körében, és kinek a kockázatára 
merülnek fel a többletköltségek. 

Az átalánydíjas megállapodás velejárója, hogy a többletköltségek viselése 
kockázati kérdés, amelynek értelmében a vállalkozó terhére esik azon munkák 
elvégzésének költsége, amelyek a munkaeredmény rendeltetésszerű hasz-
nálatához szükségesek, ugyanakkor a tervdokumentáció ezeket tételesen 
nem tartalmazta.9

A pótmunkák ellenértékének megtérítése ehhez képest egyszerűbb 
megítélésű tényállás, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:245. § (1) bekezdésének első mondatának 
első fordulata egyértelmű szabályt rögzít.10 A pótmunkák ugyanis minden 
esetben utólag megrendelt tételekből álló munkarészek.

A korábbi bizonytalanságokat követően a magánjogi gyakorlat egységesen 
alkalmazza a fogalmakat, attól a néhány esettől eltekintve, ahol az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet (további-
akban: Épkiv.) korábbi ellentmondásos beidegződései még dominálnak.11 A 
jelen tanulmánynak nem célja ennek a kérdésnek a kifejtése, elég annyiban 
megemlékezni erről, hogy valóban leszűkült azoknak az eseteknek a száma, 
ahol jelenleg még hivatkozzák a műszaki szükségességből felmerült pótmunka 
(sic!) intézményét.12

9 Kemenes István: Az építési vállalkozási szerződések. Budapest, Complex Kiadó, 2008, 
24.

10 Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 
[Ptk. 6:245. § (1) bekezdés]

11 Fenyőházi András – Rajkai Bence: A pótmunka és néhány kapcsolódó jogintézmény 
dogmatikai és joggyakorlati elemzése. Polgári Jog, 2019/9–10, [11–13].

12 Az Épkiv. 2. § f) pontjának 2020. január 1-ig hatályos szövege ez volt: „Pótmunka: a 
szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki 
szükségességből külön megrendelt tétel.”

Szöllősi-Baráth Szabolcs
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A fogalmak helyes alkalmazása ellenére a bizonytalanság abban mutatkozik, 
hogy milyen egyéb jogcselekmények szükségesek (ha szükségesek) abban az 
esetben, ha a többletmunka felmerül és ezzel a műszaki tartalom és/vagy az 
ellenérték megváltozik. Pontosítva a kérdést, abban is mutatkozik bizonyta-
lanság, hogy egyáltalán változik-e a szerződéses tartalom a többletmunkák 
felmerülése során, és ehhez kapcsolódóan szükséges-e a felek bármilyen 
konszenzusa. A fogalom megértése segíthet ebben.

2.2. A többletmunka fogalma

2.2.1. Történeti alapok

A többletmunkával és költségeinek elszámolási kérdéseivel a háború előtti 
jogirodalom is foglalkozott. Raffay Ferencz összefoglalásában a költségvetés 
átlépése, amelyet a vállalkozó tévedése okozott, az átalánydíjas szerződés 
esetén nem alapozta meg a vállalkozó követelését a többletdíjra.13 Ugyanak-
kor, amennyiben a többletköltségek olyan okból következtek be, amelyért a 
vállalkozó nem felelős, megfelelő díjra tarthatott igényt. Továbbá a szükséges 
és hasznos többletmunka értékét szintén meg kellett téríteni a vállalkozó-
nak.14 Ugyan megnevezésükben ezek a tételek azonosak, lényegükben már 
elkülöníthetők, mivel a három, egymástól eltérő tényállás (vállalkozó hibája, 
a körülmények előre nem látható bekövetkezése, és az ún. hasznos tételek 
hozzáadása) más elszámolási technikát jelent. 

Később a fogalmakat a dogmatika pontosította. A külön megrendelés nélkül 
a szerződéskötés alkalmával számításba nem vett többletmunka és pótmunka 
szintén a vállalkozói díjhoz kapcsolódóan jelent meg, mint olyan tétel, ame-
lyért díjazás akkor jár, amennyiben az a szerződés tárgyának „fenntartása 
végett szükséges, vagy értékének növelése szempontjából hasznos volt”.15 
Látható, hogy alapjaiban a tényállások változatlanok, mivel megmaradt a 
hármas felosztás, azaz van olyan tétel, amelyért díj nem követelhető, illetve 
a szükséges és hasznos munkák, amelyekért viszont igen.

Az 1945-től az 1977-es Ptk. novelláig terjedő időszakban a többletmunka, 

13 Raffay Ferencz: A magyar magánjog kézikönyve (2. kötet). Budapest, Benkő Gyula Cs. 
és Kir. Udvari Könyvkereskedés, 1909, 410–412.

14 Uo. 412–414.
15 Vincenti Gusztáv: A munka jogviszonyai. In. Szladits Károly (szerk.) Magyar magánjog 

(4. kötet, Kötelmi jog különös része). Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1942, 
651.
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pótmunka fogalompárral kapcsolatos szabályozás kormányrendeletben, a 
szerződésmódosításhoz kapcsolódóan volt megtalálható. A többletmunka 
fogalma részben tartalmazta a jelenleg is használatos fogalom sajátosságait, 
ugyanis megjelent benne a költségvetésben nem szereplő tétel és a műszaki 
megvalósításhoz szükségesség, mint tényállási elem, konjunktív feltételként.16 
A jogszabály ellentmondásos rendelkezéseket rögzített, mivel a többletmunka 
fogalmát a „szerződés módosítás” fejezetben adta meg azzal, hogy „többlet-
munka miatt a szerződést abban az esetben kell módosítani, ha arra a költség-
vetéssel szemben elért megtakarítás, illetőleg a tartalékkeret fedezetet nem 
nyújt”.17 Ehhez képest az „Elszámolás” fejezet kifejezetten rögzítette, hogy a 
többletmunkák költségei a vállalkozót terhelik [156. § (2 bekezdés]. Később az 
(5) bekezdés a tartalékkeret terhére engedte elszámolni a többletmunkákat, 
igaz „ismeretlen (fel nem tárható) talajviszonyok esetében.” Az ellentmon-
dásos szabályozást az építési szerződés alapfeltételeinek közzétételéről szóló 
5/1968. (IV. 6.) ÉVM rendelet igyekezett feloldani, amely rendezte a fogalmat 
(a kivitelezési tervdokumentációban szereplő, de a költségvetésbe egyáltalán 
nem, vagy nem kellő mértékben felvett munka) és egyben rögzítette, hogy 
a többletmunka esetén a felek a szerződést nem módosíthatják, másként 
fogalmazva a többletmunka költségei a vállalkozót terhelték.18

1978. március 1-től a régi Ptk.-t módosító novella elhelyzete a törvényben 
az építési szerződések szabályait, amellyel – többek között – a többletmunka 
fogalmának törvényi megalapozását is megadta. A régi Ptk. 403. § (4) bekez-
dése szerint a vállalkozó köteles volt elvégezni a tervben szereplő, de a költ-
ségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a műszakilag 
szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem 
használható. A fenti megfogalmazás ugyanakkor nem oldotta fel a fogalmi 
bizonytalanságot, mivel a többletmunka dedikált fogalma mellett megjelent 
egy másik, nem nevesített kategória is. Mivel a pótmunka fogalmat a kódex 
továbbra sem említette, ezért nem volt világos, hogy a jogszabályhely má-
sodik fordulata alatt pontosan milyen munkatételeket kell érteni, és azok 
elszámolására milyen szabályok vonatkoznak.

16 1/1961. (XII. 9.) OT-PM-ÉM együttes rendelet a beruházások és felújítások rendjéről 
szóló 45/1961. (XII. 9.) Korm. rendelet végrehajtásáról, 113. § (5) bekezdés 2. mondat, 
amely szerint: „ (…) a költségvetésben részben vagy egészben elő nem írt, de a műszaki 
megvalósításhoz, illetőleg a terveknek megfelelő kivitelezéshez feltétlenül szükséges 
munka.”

17 Uo.: 113. § (4) bekezdés.
18 5/1968. (IV. 6.) ÉVM r. 20. §.

Szöllősi-Baráth Szabolcs



157

Az értelmezési nehézségeket megkönnyítette az Épkiv., és annak korábbi 
változata, amely rögzítette, hogy a „többletmunka: a szerződéskötés alapját 
képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan 
szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett 
tétel”.19 A fogalomhoz az Épkiv. azt az elszámolási szabályt kapcsolta, hogy 
átalánydíjas szerződés terhére többletmunkaköltség nem számolható el, 
illetve tételes elszámolás esetén abban az esetben, ha a vállalkozó kivitelező 
a szerződés alapját képező beárazott tételes költségvetési kiírással bizonyít-
ja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt. Fuglinszky Ádám magyarázata 
szerint a szabályozás indoka az volt, hogy az árazatlan költségvetés szolgál-
tatása legtöbb esetben a megrendelő kötelezettsége, amelyre tekintettel 
a költségvetés hiányossága nem a vállalkozó ellenőrzési körébe tartozó 
körülmény. Ebben a tekintetben érdemes megemlíteni, hogy az építési be-
ruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban minden esetben a megrendelő 
(az eljárásban még ajánlatkérő) szolgáltatja az árazatlan költségvetést akár 
átalánydíjas, akár tételes elszámolást alkalmaznak.20 Ennek okán különös 
jelentősége lesz később annak, hogy mit kell a szerződés tartalmának tekin-
teni és milyen kockázatelosztási módszerekkel lehet kezelni az esetlegesen 
hiányos költségvetést.

Az Épkiv. fogalmi pontosítása továbbra sem adott választ a régi Ptk.-ban a 
műszakilag szükséges munkaként említett további munkatételek kezelésére. 
A jogalkotó a bizonytalanság feloldása érdekében az Épkiv. 2010. május 15-i 
módosításában kimondta, hogy a „kivitelező erre vonatkozó külön megálla-
podásban foglaltak szerint – a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű 
és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni.” A 
szabályozás pontosítása – a feltehető szándék ellenére – további kérdéseket 
fogalmazott meg a jogalkalmazás során, mivel pótmunkaként nevesített olyan 
tételeket, amelyek a korábbi gyakorlat és egyes tételes szabályok alapján 
nem voltak annak tekinthetők. 

19 Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 
tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet azonos módon szabályozta a többlet- 
és pótmunka fogalmakat, pontosabban az Épkiv. változtatás nélkül vette át ezeket a 
fogalmakat.

20 Fuglinszky Ádám: „Meg nem fejtett rejtély. Hogyan történt, nem tudom.” Kérdőjelek 
a többletmunka és a pótmunka szabályozása kapcsán. In: Grad-Gyenge Anikó (szerk.): 
Liber Amicorum – Studia G. Faludi Dedicata. Budapest, ELTE ÁJK, 2018, 90.
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2.2.2. Az ellenérték és a szerződéses tartalom összefüggései 

Amint erre a korábbiakban utalás történt, a többletmunka szorosan kap-
csolódik a szerződéses tartalomhoz és a megállapított ellenértékhez, amely 
összefüggést a bírói gyakorlat korán azonosította. A jelenleg hatályos sza-
bályozás ismertetése előtt szükséges kitérni az ellenérték elszámolásának 
módjaira és az e körben kialakult joggyakorlatra.

A többletmunka fogalmának megértéséhez ugyanis el kell különíteni 
egymástól az átalánydíj alapján és a tételes elszámolás alapján teljesített 
szerződéseket. Az átalánydíj jellegzetessége, hogy amennyiben a felek 
így állapodnak meg, a vállalkozói díj tartalmazza mindazon költségeket, 
amelyek az építési, szerelési munka elvégzéséhez szükségesek. Ideértve a 
fizetendő vámokat, adókat, illetékeket, a fuvarozás díját és minden olyan 
tételt, amely a teljesítéshez, azaz a mű rendeltetésszerű használatra készen 
történő átadásához szükséges, valamint a vállalkozó a tervben szereplő, de 
a költségvetésből hiányzó munkát külön díjazás nélkül köteles elvégezni.21 
Az ilyen módon meghatározott díj fix, utóbb nem változtatható meg.22 Rend-
kívül érdekes e körben, hogy a Kbt. szigorú módosítási szabályai ellenére az 
átalánydíj korrekciója mégis lehetséges, amely irányelvi alapokon nyugszik. 
Mindez azt is jelenti, hogy bármely, a teljesítés során felmerülő tételre a 
vállalkozói díj nyújt fedezetet, akár számolt a vállalkozó a munkák elvégzé-
sével, akár nem. A „mindaz, amely az adott mű rendeltetésszerű használatra 
alkalmas átadásához szükséges” kitétel nem jelent mást, mint a szerződés 
tartalmát, mindazon szolgáltatásokat, amelyekben a felek megállapodtak és 
minden egyéb feltételt, amellyel a felek a szerződést (írásban, szóban, ráuta-
ló magatartással) módosították, továbbá minden egyéb tényezőt, amelyet 
a szerződés részének kell tekinteni.23 Mindezek megalapozása a vállalkozói 
díjjal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló XXXII. sz. Polgári Elvi Döntésben 
(PED) történt. A jogirodalomban ismert, hogy a PED nem használta sem az 
átalánydíj, sem a többlet- pótmunka fogalmakat, (legalábbis kimondottan, 
ezekkel a szavakkal nem) ugyanakkor egyértelművé tette többek között, hogy 
„a szerződés valóságos tartalmának a megállapításánál figyelembe kell venni 
a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a megkötéskor vagy utóbb 
tett nyilatkozatokat, a felek ráutaló magatartását, a vállalkozás tárgyát, a mű 
jellegét és általában az eset összes körülményeit”, valamint azt is, hogy a „vál-

21 BH2008.267.
22 Kemenes i. m. 23. 
23 Lásd: Ptk.6:63. § (5) bekezdése, lásd még: Szegedi Ítélőtábla Gf.I.30.323/2004.
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lalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat 
köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű 
rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek”. 

A tételes elszámolás alapján a felek helyzete az elszámolás tekintetében 
könnyebb, mivel a megrendelő kizárólag a ténylegesen beépített anyagokat 
és az ahhoz kapcsolódóan elvégzett munkadíjat köteles megfizetni.24 Ez utóbbi 
esetben a többletmunka kérdése nem merülhet fel a teljesítés során, ugyanis 
a vállalkozó a teljesített és átvett (igazolt) munkatételek ellenértékre lesz 
jogosult, függetlenül a tételek „minősítésétől”. Egységnyi munkavégzésre, 
egységnyi ellenérték fizetendő.25

Érdekes kérdés ebben a tekintetben, amelyet Fuglinszky Ádám vetett fel, 
hogy az egységárak bizonyos tekintetben átalányként funkcionálnak. Példaként 
említi, hogy amennyiben a felek a betonozás egységárát köbméterenként 
határozzák meg, felmerülhet a kérdés, hogy ez magában foglalja-e a zsaluzás 
költségét. A következtetés szerint az „egységárak »kicsiben« átalánydíjként 
viselkednek: valamennyi, az adott munkaművelet elvégzéséhez szükséges 
folyamatot, lépést és annak valamennyi, szerződéskötéskor előrelátható 
költségét magukban foglalják, azaz a példában említett zsaluzás kvázi több-
letmunka.”26 Annyi pontosítás tehető ebben a tekintetben, hogy az építőipari 
gyakorlat szerint a költségvetésekben az egységárak anyag és munkadíj szerint 
meghatározottak minden esetben. Ennek alapján az anyag felhasználásához 
(beépítéséhez) kapcsolódó munkadíjnak mint szolgáltatásnak a díjába szüksé-
ges elszámolni a zsaluzás költségét, azaz a beton árába nem kell beleérteni a 
zsaluzás költségét, azt a vállalkozó a munkadíjban köteles kimutatni és ennek 
alapján elszámolni. Ebben a tekintetben a viszont a zsaluzás nem lesz kvázi 
többletmunka, hanem egységár, munkadíj jogcímen.

24 Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlása, „a 
vállalkozói díj meghatározása építési vállalkozási szerződésekben” címmel (lásd I. pont 
indokolását): A vállalkozói díj meghatározásának másik esete, amikor a felek a szerződésben 
utólagos tételes elszámolásban állapodnak meg. Ilyenkor a kivitelezési szerződésben a 
vállalkozói díjat egyösszegben ugyan meghatározhatják, ez azonban csak tájékoztatási 
célokat szolgál. A felek a végleges vállalkozói díj kiszámításának a módját úgy határozzák meg, 
hogy a teljesítést követően a díj számlázása a leigazolt, elfogadott felmérés tételei alapján, 
a műszakilag indokolt munkák szerint történik. A kivitelező ebben az esetben a többlet- 
munkákat és a pótmunkákat egyaránt érvényesíti, hiszen valamennyi, általa ténylegesen 
elvégzett munkatételt a felmérésben feltüntet, függetlenül azok jogi minősítésétől. A tételes 
felmérés esetén a ténylegesen számlázásra kerülő vállalkozói díj ezért a szerződésben 
előzetesen rögzített tájékoztató díjhoz képest több és kevesebb is lehet.

25 Fuglinszky i. m. 90.
26 Uo.
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A fentiekhez tartozik még az ún. műszaki szükségességből felmerült (pót)
munka kérdése, mivel ennek a fogalomnak, joggyakorlat alapján történő 
feltárása vezet el a hatályos szabályozás rendszeréhez, és a teljes fogalmi 
megalapozáshoz. Ennek érdekében szükséges röviden ismertetni a Szegedi 
Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlását, 
amely pontos összefoglalása a gyakorlatnak. A többletmunka tekintetében 
az ajánlás is úgy összegez, hogy azt nem új vagy módosult megrendelői 
igényként értelmezi, hanem a szerződésben eleve benne foglalt (ideértve a 
tervdokumentációt és annak mellékleteit), de az ellenérték számítása (költ-
ségvetés) során nem, vagy nem megfelelően figyelembe vett munkatétel. 
Átalánydíjas szerződés esetén a többletmunka költsége a vállalkozót terheli. 
A műszaki szükségességből felmerült további munkák, a régi Ptk. 403. § (4) 
bekezdés második fordulata szerinti olyan tételek, amelyek nélkül a létesít-
mény rendeltetésszerűen nem használható.27 A kollégiumi ajánlás a fogalmat 
úgy magyarázza, hogy olyan munkatételeket kell ez alatt érteni, amelyeket a 
kivitelezési tervek egyáltalán nem tartalmaznak, de ennek a körülménynek 
(hiány) kialakulásáért a felek nem felelősek.28 A tervek hiányossága (de nem 
a terv hibás teljesítése), azaz az utóbb felmerülő munkák objektív, a felek 
által kellő gondosság tanúsítása mellett előre nem látható körülményeken 
alapulnak, de ezzel együtt a munkatételek nem tekinthetők pótmunkának, 
mivel a szerződés tárgyát képező mű (a létesítmény) változatlan, nem merül fel 
új igény, kizárólag a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot elérése az 
elvárt. Mindezekre tekintettel az így „felmerülő munka díja átalánydíjon felül 
kivételesen akkor érvényesíthető, ha a munka felmerülésének kockázatával 
a kivitelező az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére 
és költségvonzatára figyelemmel a díj meghatározásakor előzetesen kellő 
gondosság mellett nem számolhatott.”29

27 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
28 „A műszaki szükségességből felmerülő munkákat a tervdokumentáció ugyan nem 

tartalmazza, de nem azért, mert a terv hibás vagy fogyatékos, vagy mert a kivitelező 
a terv meg- vizsgálásakor nem volt kellően gondos, hanem azért, mert a munka 
természete folytán ezeket előre látni nem lehetett (különösen vonatkozik ez például 
felújítási munkáknál a takart szerkezetekre). Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 
1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlás III. pont indokolása.

29 Uo.
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2.2.3. A hatályos szabályozás rendszere, a kockázattelepítés

A fentiekre építve a jelenleg hatályos Ptk. is kétféle többletmunkát ismer 
azzal, hogy a korábbi szabályozáshoz képest pontosan rögzíti a szerződéses 
tartalom és az elszámolás összefüggéseit, azaz a kockázattelepítést kérdését 
arra az esetre, ha a vállalkozó nem járt el megfelelő szakmai gondossággal az 
ajánlattétel során, illetve, ha a szerződéskötéskor fennálló körülmények utóbb 
megváltoznak. Az egyik többletmunka jellegadó sajátossága, hogy a tervben 
szereplő, de vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkákat 
jelenti.30 A másik jellegzetessége, hogy nem kell szerepelnie a tervekben sem 
ahhoz, hogy utóbb annak elvégzése a szerződés részévé váljon, amint arra a 
Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének második fordulata is utal („amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg”). 

A többletmunka, mint megfogalmazás pontatlanságára egyébként a dog-
matika is rávilágított, mivel valójában nincs szó többletszolgáltatásról, amely 
körülmény igazán kiemeli a többletmunka valódi lényegét.31

A tervben szereplő, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem 
vett munkatétel nem másnak a következménye, mint a vállalkozó nem megfe-
lelő eljárása az ajánlattétel során. A megkapott tervek vagy koncepció alapján 
a vállalkozó felmérte az adott teljesítés anyagigényét és munkamennyiségét, 
majd egyösszegű vállalását rögzítve a felek ennek alapján megkötötték a 
szerződést. Amennyiben a felmérés során a vállalkozó nem járt el megfelelő 
szakmai gondossággal, a költségvetéséből hiányozhatnak olyan tételek, 
amelyeket a terv vagy koncepció tartalmazott. Amennyiben a tervekhez a 
megrendelő árazatlan költségvetést is szolgáltat, a vállalkozó anélkül készíti 
el az árazott költségvetést, hogy a tervdokumentációt alapos vizsgálatnak 
vetné alá, amely során kiderülhetne, hogy az árazatlan költségvetés nincs 
összhangban a tervdokumentációval.32 Mivel a jelen helyzet tisztán kocká-
zati kérdés, a vállalkozó az így felmerült költségeket a haszon terhére (vagy 
adott esetben veszteséggel) köteles lesz elvégezni. Ki lehet jelenteni, hogy 
a vállalkozónak (a fizikai megvalósítás szintjén) nem kell többet teljesítenie, 

30 Vö.: régi Ptk. 403 § (4) bekezdése és Ptk. 6:244. § (1) bekezdés első fordulata.
31 Lásd: Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári törvénykönyvhöz. 

Budapest, Complex – Wolters Kluwer, 2014, 2447.
32 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. melléklet 2.4 pontja szerint az építési beruházás 

közbeszerzési dokumentumainak tartalma: A 10. § (1) bekezdése szerinti árazott 
költségvetés alapján készített árazatlan költségvetési kiírás, vagyis ez esetben a 
költségvetést is a megrendelő szolgáltatja.
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kizárólag csak a tervek szerinti teljesítést várják tőle azon az ellenértéken, 
amelyet megajánlott.

Azoknak a munkatételeknek a költségeiért, amelyek nélkül a mű rendel-
tetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg szintén 
a vállalkozót terheli a kockázat. A jelen tételek felmerülésének okai ugyan-
akkor a kötelmen kívüliek, mivel a tervek sem tartalmazzák ezeket az utóbb 
teljesítendő tételeket, azok „műszaki szükségességből” mégis a szerződés 
részei, ugyanis ezek nélkül a teljesítés nem lesz szerződésszerű. Ebben az 
esetben a fizikai megvalósítás szintjén természetesen több tételt teljesít, 
több anyagot épít be (adott esetben), több munkát végez a vállalkozó, csak 
azzal a megkötéssel, hogy még mindig ugyanaz a teljesítés tárgya és nem 
olyasvalami, amelyet a pótmunka körébe eső tételként kellene minősíteni. 
Azt a tényt ugyanakkor nem lehet megkerülni, hogy ameddig a vállalkozó 
nem megfelelő eljárása utóbb nem eshet a megrendelő terhére, addig a 
felek által – kellő gondosság mellett – előre nem látható körülmények miatt 
bekövetkező változások kockázatát a feleknek közösen kell viselni. Ezt a sza-
bályt tartalmazza a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésének második mondata, amely 
kimondja, hogy a „megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak 
a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható”.

2.2.4. Az átalánydíjról, valamint az elszámolható költségekről 

A jelen tanulmány több helyen hivatkozott az átalánydíj és a tételes elszámolás 
közötti eltérésekre, ugyanakkor a fogalmak tisztázásával adós maradt, ahogyan 
a fogalmakkal a Ptk. is adós marad (a régi Ptk. még a konkrét kifejezéseket 
sem említette). Az átalány szó átlagot jelent, „valamely célra egyszer vagy 
sorozatosan kifizetett összeget, melynek nagyságát nem előzetes számítások, 
vagy utólagos elszámolások, hanem csak hozzávetőleges becslés alapján 
szabják meg”, vagyis egyetlen összeget, amely teljes körben fedi a munkák 
ellenértékét.33 „Ha tehát a felek a vállalkozási szerződésben mind a létreho-
zandó művet, mind pedig a vállalkozási díjat végleges jelleggel határozták 
meg, a művet a szerződésben meghatározott díj ellenében kell szolgáltatni. 
Ha például a vállalkozó 300 000 Ft-ért vállalta el a szerződésben meghatá-
rozott kivitelezésű épület felépítését, és ennek megfelelően teljesít, ennél 
nagyobb összegű vállalkozási díjra jogszerűen nem tarthat igényt, a megren-

33 Bárczi Géza – Országh László (szerk.) A magyar nyelv értelmező szótára (1. kötet). 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959, 290.
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delő pedig ennek csökkentését jogszerűen nem igényelheti, éspedig akkor 
sem, ha esetleg az építés befejezésekor kiderül, hogy az egyik vagy másik fél 
rosszabbul járt, mint ahogyan azt a szerződéskötéskor számításba vették”.34 
Ez a megközelítés a megrendelő vonatkozásában egyszerűsíti az elszámolást. 
Ezzel szemben a vállalkozónak kiemelt figyelmet kell arra fordítania, hogy 
az ellenértéket mire tekintettel határozza meg. Ennek jelentősége szintén a 
kockázattelepítés módszerében keresendő. 

A vállalkozói díj összetétele szerint közvetlen költségeket és fedezetet tartal-
maz.35 A közvetlen költségek között tartja számon a jogszabály az anyagköltséget 
és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az épí-
tőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat. A fedezet jelenti ugyanakkor 
a közvetlen költségeken felüli általános költségeket, a tervezett nyereséget, 
amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. A szabályozás egyértelműnek 
tűnik, mivel két jól elkülöníthető csoportra osztható a vállalkozói díj tartalma, 
amelyek közül a fedezeti részben kell a vállalkozónak a kockázatok vállalásához 
szükséges összeggel számolnia. A napi gyakorlatban mindezzel a megrendelő 
anyagköltség és munkadíj megbontásban találkozik, vagyis a fedezeti részt a 
vállalkozó valójában a munkadíj, illetve az anyagköltségnek az a része tartalmaz-
za, amelyet a vállalkozó az alapanyag beszállítóktól kapott kedvezmény, vagy a 
hatékonyabb munkaszervezés esetleg fejlettebb technológia alkalmazása által 
érvényesít. Ezért lesz annak jelentősége, hogy mit kell az előre nem látható 
többletmunkával kapcsolatban felmerült, elszámolható költség alatt érteni.

Fuglinszky megfogalmazásában költségigény és díjigény között különbség 
van abból a szempontból, hogy az előbbi érvényesíthető, de az utóbbi nem.36 
A magyarázat szerint a felmerült költség, a felmerülés összegében hárítható 
át megrendelőre, figyelemmel a kockázatmegosztásra, ugyanakkor hasznot 
nem érhet el a vállalkozó ezeken a tételeken, mivel az díjigénynek minősül és 
az ilyen igény nem lehet megalapozott. A megállapítással teljes egyetértésben 
azt kell kiemelni, hogy a gyakorlatban ennek kimutatása nehézségeket okoz-
hat. Az árazott költségvetések, amint arra utaltunk, anyagköltség és munkadíj 
szerinti bontásban részletezik a vállalási árat és nem a közvetlen költség/
fedezet szerinti megosztásban. Annak érdekében, hogy utóbb a szükséges 
többletmunka költségeinek elszámolása során a kockázatmegosztás érvé-
nyesülni tudjon, a magánjogi szerződések esetén jogvitás esetben, szakértői 
bizonyítást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárások során ugyanakkor van 

34 Legfelsőbb Bíróság XXXII. számú Polgári Elvi Döntésének indokolása.
35 Épkiv. 3. § (5) bekezdése.
36 Fuglinszky i. m. 104.
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olyan eljárási cselekmény – amennyiben azt az eljárás során alkalmazzák –, 
amely megkönnyítheti a vitás kérdés rendezését.37

A fentieket összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy a többletmunka 
valójában nem többletszolgáltatás, a szerződés tárgya és tartalma nem 
változik, ezért nem kell rá alkalmazni a Ptk.-nak a szerződés felek általi mó-
dosítására vonatkozó szabályait. Ennek oka, hogy sem közös megegyezés, 
sem a szerződéses tartalom változtatása nem történik meg, azaz a tényállás 
nem felel meg a Ptk. 6:191. §-ában foglaltaknak. A többletmunkát ennek 
alapján a vállalkozó a megrendelő felszólítására köteles elvégezni (teljesítési 
utasításként), amely konszenzust nem igényel.38 A felek egyeztetését azok az 
esetek igénylik, amikor többlet tényállási elem (műszaki szükségesség) merül 
fel, és a költségeket el kell számolni, amely körülmény szintén nem vonható 
a módosítás körébe, ugyanis a szerződéses tartalom továbbra is változatlan 
azzal, hogy vállalkozónak megtérítési igénye keletkezik. Jelen bekezdés vá-
laszt ad a tanulmány 2.1. pontjának utolsó bekezdésében felvetett kérdésre, 
amelynek értelmében a többletmunka elvégzése és a költségek megtérítése 
nem konszenzus kérdése és ennek okán nem minősül szerződésmódosításnak. 

3. Többletmunkák kezelése a közbeszerzési szerződésekben

3.1. Röviden a közbeszerzési szerződés módosításáról

A közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó – irányelvi alapokon nyugvó 
– szabályozás valójában nem a felek szerződési (és ezzel együtt a módosítás) sza-
badságát korlátozza. A rendelkezések lényege, hogy a közbeszerzési szerződések 
abban az esetben nem módosíthatók, ha a módosításról megállapítható, hogy 
azt új beszerzési igénynek kell minősíteni. Dezső Attila megfogalmazásában, az 
(uniós)közbeszerzési jog nem a szerződéses nyilatkozatot, mint formai hordozót, 
hanem annak tartalmát, az új beszerzési igényt szabályozza.39

37 A Kbt. 72. §-a szerinti indokolás kérésre adott ajánlattevői válasz az aránytalanul alacsony 
vállalás vonatkozásában irányadó lehet később a többletmunka költségek elszámolásánál, 
ugyanis az indokolásban az ajánlattevő köteles kimutatni, hogy a vállalási ár gazdasági 
szempontból ésszerű-e. Ez a gyakorlatban a megfelelő tartalék és haszon bemutatásával 
történik (többek között). Amennyiben az eljárásban kérnek ilyen indokolást, utóbb ennek 
adatait a többletmunkák költségeinek kimutatásánál fel lehet használni. Ugyanakkor nem 
minden esetben kötelező az erre vonatkozó indokolás adására felszólítani az ajánlattevőket. 

38 Fenyőházi–Rajkai i. m. 5. [18]
39 Dezső Attila (szerk.): Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához. Budapest, 

Wolters Kluwer Kiadó, 2015, 757.
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A Kbt. 141. § (1) bekezdése szerint „ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni 
kell a szerződés felek – vagy az erre jogosult valamelyik fél – általi módosítá-
sára, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezések-
nek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).” A 
megelőző fejezetekben történt elemzés alapján felmerülhet a kérdés, hogy 
milyen összefüggésben kell említeni a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó 
megállapító rendelkezését, ugyanis a többletmunka, mint olyan, nem tar-
tozik egyetlen (141. § szerinti) kategóriába sem. A közbeszerzési gyakorlat 
ugyanakkor ezzel bizonyos szempontból ellentétes működést követ. Mivel a 
szabályozás vázlatos áttekintése nélkül nem érthető a felvetés, ezért röviden 
szükséges ezt ismertetni.

A közbeszerzési szerződések módosításának korlátok közé szorítása annak 
érdekében szükséges, hogy utóbb a módosítással ne lehessen kikerülni a 
közbeszerzési szabályokat.40 A módosítások három fő csoportba rendezhetők, 
amelyek megfelelnek a 2014/24/EU irányelv (továbbiakban: Irányelv) ren-
delkezéseinek.41 A szabályozás az Európai Bíróság gyakorlatára épül, amely 
tulajdonképpen nagyobb részben a Pressetext ítéletben rögzített megálla-
pításokat emeli irányelvi szintre.42

3.1.1. A de minimis módosítások

Az első csoportba azok a módosítások tartoznak, amelyek esetében az ellen-
érték növekedés nem éri el a törvényben meghatározott mértéket feltéve, 
hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és 
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.43

A törvényben meghatározott mérték nem igényel különösebb értelmezést, 
de annál inkább az általános és eredeti jelleg kifejezések. Sem az Irányelv, sem 
a Kbt. nem határozza meg ezeket a fogalmakat, ahogyan a jogirodalom sem 

40 Smaraglay Gábor: 132–143. §. In: Patay Géza (szerk.) A közbeszerzés joga – Kommentár 
a gyakorlat számára. Budapest, HVG–ORAC Kiadó, 2022, 1118.

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

42 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH kontra Republik Österreich EUR-Lex – 62006CJ0454 
(europa.eu)

43 A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén 
azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt 
elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés 
és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, 
építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át. [Kbt. 141. § (2) bekezdése]
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ad egyértelmű választ. Az általános jelleget az Irányelv [109] preambulum 
bekezdése említi példálózó módon.44 Ennek értelmében az a tényállás tekint-
hető az általános jelleg megváltozásának, ha az eredeti (műszaki) tartalom 
helyett a kötelezett mással teljesít, vagy alapvetően megváltozik a „beszerzés 
fajtája”. Az angol nyelvű változatban (by fundamentally changing the type of 
procurement) a típus szó szerepel, amely talán jobban megmagyarázza, hogy 
valójában arról van szó, hogy a felek szándéka a módosítás során arra irányul, 
hogy például a gondossági kötelmet eredménykötelemre kívánják változtatni. 
Ugyanakkor az „eredeti jelleg” kifejezés további értelmezést igényel. 

Mivel az Irányelv nem ad egyéb támpontot, ezért érdemes megvizsgálni a 
Kbt. miniszteri indokolását, amely a „szerződés alapvető jellemzőit egyébként 
nem változtatja meg” kitételt fűzi a de minimis módosítások feltételeihez, 
amely lefedi az idevágó irányelvi fogalom tartalmát, de nem visz közelebb 
a megoldáshoz.45 A fogalom jelentése a többi jogalappal történtő össze-
hasonlítás alapján tárható fel. Ennek értelmében a szigorú „általános és 
eredeti jelleg” együttes feltétel bevezetése nem jelent mást, mint azt, hogy 
a de minimis módosítások azokra az esetekre legyenek alkalmazva, amikor 
kizárólag az ellenérték változik (leginkább emelkedik), de egyéb változta-
tás nem történik. Másként fogalmazva elvileg nincs lehetőség pótmunka 
megrendelésére, határidő módosításra vagy a részteljesítések számának 
növelésére a de minimis jogalapra tekintettel, mivel a jogalkotó azt kívánta a 
jogalap megfogalmazása során elismerni, hogy a sokszor 6–8 (akár 12) hóna-
pig tartó közbeszerzési eljárások, valamint az azt követő hosszabb teljesítés 
ideje alatt bekövetkezhetnek olyan gazdasági változások, amelyek kihatnak 
az ellenértékre (infláció, alapanyagárak növekedése stb.). Mivel önmagában 
az eljárás időtartama miatt más jogalap alkalmazása nem lenne jogszerű, 
ezért a jogalkotó megteremtette a lehetőségét annak, hogy a „különleges 
körülmények”, illetve a „nem lényeges módosítás” feltételeinek vizsgálata és 
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítsanak a felek a szerződés 
ellenértékén.46 Továbbá a (3) bekezdés arra is lehetőséget ad, hogy ameny-
nyiben a részszámlák összegét vagy a teljesítési biztosíték összegét is rögzíti 

44 „Ugyanakkor ez nem érvényes azokban az esetekben, amikor a módosítás a beszerzés 
általános jellegének megváltozását eredményezi, például azáltal, hogy a megvalósítandó, 
illetve beszerzendő építési beruházásokat, árukat vagy szolgáltatásokat valami mással 
helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés fajtáját, mivel ilyen helyzetben 
feltételezhető az eredményre gyakorolt hatás.”

45 T/4849. sz. törvényjavaslat indokolása.
46 Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdés.
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a szerződés, a felek – az ellenérték növekedéshez kapcsolódóan – ezeken az 
adatokon is változtassanak. 

A jogalkalmazás és a gyakorlat a fentiektől látszólag tágabb alkalmazást 
enged. A Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatója (továbbiakban: Útmu-
tató) szerint „a Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a szerződés 
több elemének módosítása esetén azon elemek tekintetében is alkalmazásra 
kerüljenek a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltak, amelyek az érték válto-
zásával közvetlenül összefüggenek (például mennyiség).47 E rendelkezés a 
műszaki tartalom változása miatti szerződésmódosítást is kezeli (amennyiben 
amiatt szükségszerűen változik az ár)”. Ez gyakorlatilag a de minimis jogalap 
tartalékkeretként történtő alkalmazását eredményezheti, különösen az Út-
mutató hetedik oldalának második bekezdése ismeretében, amely szerint 
akár a pótmunka megrendelése esetén is alkalmazható lenne a jogalap.48 Ez 
egyfajta fordított irányú alkalmazás, amely alapján valójában nem az ellenérték 
növekedéséhez kapcsolódik a műszaki tartalom változása, hanem fordítva 
(pl. pótmunka megrendelése által az ellenérték is változik).

Az Útmutató azt is rögzíti, hogy ezzel együtt aggályos lehet az ilyen fordított 
irányú alkalmazása a de minimis jogalapnak, mivel a Kbt. 142. § (3) bekezdése 
szerinti semmisségi okra tekintettel az alkalmazás során nem kizárólag a Kbt. 
141. § (2)–(3) bekezdésének szövegéből kell kiindulni. Az alkalmazás során – a 
semmisség elkerülése érdekében – tekintettel kell lenni arra, hogy módosítás 
ne változtasson lényeges feltételeken, illetve ne essen olyan körbe, amely a 
felelős ajánlattétel körében előrelátható volt.

3.1.2. Különleges körülmények fennállása esetén történő módosítások

A második szerződésmódosítási csoportba a sajátos vagy különleges körülmé-
nyek fennállása esetén történő módosítási lehetőségek tartoznak, amelyek 
további három esetkörre oszthatók. 

Az első esetkör a szerződés feltételeinek előre rögzített módon történtő 
változását szabályozza, amely valójában és polgári jogi szempontból nem 
módosítás, hanem a módosulás körébe tartozó tágabb fogalmi körbe tar-
tozó tényállás.49 Ezen jogalap szerinti módosulás a vételi jog, az opció és az 

47 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások 
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével 
kapcsolatos egyes kérdésekről. Közbeszerzési Értesítő, 2019/106, 6.

48 D.283/30/2017.
49 Eörsi Gyula: Kötelmi jog, Általános rész. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981, 121.
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árindexálás eseteinek kezelésére ad lehetőséget és nem kapcsolódik hozzá a 
Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti közzétételi kötelezettség.50 A második 
esetkör azokat a helyzeteket rendezi, amikor az eredeti szerződő féltől további 
építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem 
szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének 
változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból és a szerződő 
fél személyének változása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy 
a költségek megsokszorozódásával járna [Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont]. 
Mindez nem mást jelent, mint azt a körülményt, amikor további szolgáltatáso-
kat szükséges beszerezni, de szerződés tárgya (pl. egyedi szoftver fejlesztése) 
nem teszi lehetővé harmadik személy számára a teljesítést. Ez a kettő esetkör 
szorosan nem kapcsolódik a tanulmány témájához, ezért bővebb részletezés 
itt nem szükséges. 

A harmadik esetkör [Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja] alapján akkor 
van helye a módosításnak, ha olyan körülmények tették azt szükségessé, 
amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. 
További feltétel, hogy a módosítás során a szerződés általános jellege (és 
csak az általános jellege) nem változhat és az ellenérték növekedés nem 
haladhatja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át. A szerződés általános 
jellege fogalmának ismertetése megtörtént a 3.1.1. pontban, az ott írtak a 
jelen jogalap vonatkozásában is irányadók.

A ’kellő gondosság’ és az ’előre nem láthatóság’ vonatkozásában a jogiroda-
lom rögzíti, hogy az előre nem láthatóság megítélése nem szubjektív kérdés, 
hanem objektív feltétel.51 A rendelkezés a Kbt. 28. § (1) bekezdésében foglalt 
imperatív szabályhoz kapcsolható, amelynek értelmében a közbeszerzési 
eljárást megfelelő alapossággal kell előkészíteni, és „az ajánlatkérőnek már 
a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű 
teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet – beszerzés tárgyára tekintettel 
biztosítható – védelmére és a fenntarthatósági szempontok figyelembevéte-
lére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésé-
re.” Ennek alapján, amennyiben az előkészítés nem volt alapos, az általános 
elvárható kellő gondosság, mint kógens feltétel nem teljesül a jelen jogalap 
alkalmazásában, ugyanis az Kbt. 28. § (1) bekezdésének megfelelő előkészítés 
során mindenképpen (előre) kellett volna látni az adott körülmény felmerülését 
(és megelőzni azt). Fontos, hogy az ajánlatkérő (megrendelő) érdekkörében 

50 Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni a szerződés módosításáról szóló 
tájékoztatót. [Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pont]

51 Smaraglay i. m. 1118.
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felmerülő körülmények esetén van helye a jogalap alkalmazásának. A vál-
lalkozó érdekkörében felmerülő előre nem látható körülményekre kizárólag 
akkor alapítható módosítás, ha ezek a körülmények egyben a megrendelő 
által sem voltak előre láthatók (kellő gondosság mellett). 

3.1.3. Nem lényeges módosítások

A módosítások harmadik csoportja az ún. nem jelentős módosítások, amelyek 
feltételeit a Kbt. 141. § (6) bekezdése tartalmazza. A jogalap szerinti módosítás 
akkor alkalmazható, ha az nem minősül lényegesnek. 

A lényeges módosítás rendszere a Pressetext ügyben megalkotott lényeges 
(’substantial’, ’wesentlich’, ’substantielle’) szerződésmódosítás fogalomra épül.52 
A módosításokat ennek alapján lényegesnek kell tekinteni – és új odaítélési 
eljárást kell lefolytatni –, amennyiben olyan feltételeket határoz meg, amelyek 
ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, 
az eredetileg részt vett ajánlattevőkön/részvételre jelentkezőkön kívül más 
ajánlattevők/részvételre jelentkezők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett 
másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.53 A jogirodalom általában 
az eljárásban értékelési szempontként figyelembe vett feltételek utólagos 
változtatását minősíti ilyen feltételeknek. 

További feltétele a jelen jogalap szerinti módosításnak, hogy a módosítás 
a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változ-
tatja meg.54 A gazdasági egyensúly értelmezési nehézségeit itt csak röviden 
szükséges érinteni, mivel a következőkben a többletmunka ellenérték el-
számolásához kapcsolódóan a részletezés nem mellőzhető. A szemléletes 
összefoglalás szerint „a gazdasági egyensúly azt jelenti alapvetően, hogy 
a szolgáltatásért ennek megfelelő arányú ellenszolgáltatás jár. Idetartozik 
az áron kívül a szerződéshez kapcsolódó valamennyi mellékkötelezettség, 
továbbá költség, díj, járulék, illeték. A gazdasági egyensúlyhoz valamennyi 
tényező együttes arányos egyensúlya szükséges”.55

Továbbá minden esetben lényeges a módosítás, ha az a szerződés tárgyát 
az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős 
új elemre terjeszti ki.56 Jelentős, új elemként kell azokra a szolgáltatásokra 

52 Dezső i. m. 787.
53 Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont.
54 Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont.
55 D.361/10/2014.
56 Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont.
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tekinteni, amelyek nem voltak részei a szerződéses tartalomnak, és amelyek 
nélkül is szerződésszerű az eredeti feltételek szerinti teljesítés. 

3.2. Többletmunkák a közbeszerzési szerződések teljesítése során

Amint azt a fentiek rögzítették a többletmunka felmerülésének és teljesíté-
sének ténye nem esik – polgári jogi értelemben – a szerződésmódosítások 
körébe. A vállalkozó érdekkörében felmerülő többletmunka esetén a vállalkozó 
viseli a felmerült költségeket, az előre nem látható (műszaki szempontból 
szükséges) többletmunka esetén a felek megosztják a kockázatot. Ennek ér-
telmében a vállalkozó érdekkörében felmerülő többletmunka vonatkozásában 
a továbbiakban nem szükséges értekezni. A vállalkozó köteles az ilyen jellegű 
többletmunkát elvégezni és ennek ellenértékére nem tarthat igényt. Ebben 
az esetben a teljesítés megmarad eredeti szerződés keretein belül, értve ez 
alatt a műszaki tartalmat és az ellenértéket. Közbeszerzési jogi szempontból 
szintén nem szükséges a helyzetet eltérően kezelni, ugyanis az ilyen tényállásra 
nem kell alkalmazni a Kbt. 141. § (1) bekezdésében foglaltakat, mivel nem 
történik meg a szerződés felek – vagy az erre jogosult valamelyik fél – általi 
módosítása, és a felek jogviszonya sem változik. 

A fentiek értelmében amennyiben a közbeszerzési szerződés módosítása 
– a vállalkozó érdekkörében felmerült többletmunkára tekintettel – mégis 
megtörténik, a módosítás a Kbt. 142. § (3) bekezdése alapján semmis lesz, 
függetlenül az alkalmazott jogalaptól. Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban 
nem történik ilyen módosítás, a felek – a közbeszerzési szerződések szigorú 
ellenőrzési szabályaira tekintettel – igyekeznek a többletmunkák előre nem 
látható módon való felmerülését igazolni és ezzel megteremteni a módosítás 
jogszerűségét.57

3.2.1. Műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák 

A kérdést az előre nem látható műszaki szükségességből felmerülő többlet-
munkák teljesítése és az ahhoz kapcsolódó megtérítési igény veti fel. Ebben 
az esetben, amint azt a fentiekben is rögzíti a tanulmány, több tételt teljesít 
a vállalkozó és ennek költségeire is igényt tarthat. Ebben az esetben azt kell 
megvizsgálni, hogy az ilyen jellegű változásra (mert az ellenérték minden-
képpen változik) kiterjed-e a Kbt. 141. § (1) bekezdése szerinti rendelkezés.

57 A gyakorlatban sok esetben mindkét fél érdekelt a teljesítés mielőbbi befejezésében, 
akár a kockázatok ‚újraelosztása’ árán is. 
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A további tételek teljesítése nem jelenti a szerződéses tartalom megválto-
zását, mivel ezek nélkül a munkák nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 
nem alkalmas, ezért ebben a feleknek nem kell megállapodni. Pontosabban, 
a gyakorlatban az ilyen jellegű munkák is igénylik a felek kooperációját, 
mivel a műszaki megfelelőséget biztosítani kell. A specifikum annyi, hogy a 
kooperációt követően a megrendelő egyszerű teljesítési utasítása alapján, 
vagy anélkül, kizárólag a szerződés alapján el kell végezni ezeket a munkákat, 
majd annak költségeit kimutatni és elszámolni. Mindez nem tekinthető a Ptk. 
alapján a szerződés módosításának, ahogyan az ilyen megtérítési igényeket, 
a pótmunkákra vonatkozó módosítástól elválasztva, külön fogalomként kezeli 
a joggyakorlat is.58

A tisztán magánjogi viszonyokban a feleknek nem kell formálisan (pl. írás-
ban) megállapodni a műszaki szükségességből felmerült többletmunkákról 
és azok költségeiről, mivel a Ptk. tartalmazza mindazokat a rendelkezéseket, 
amelyek alapján a követelés(ek) érvényesíthető(k), vagyis a szerződést nem 
kell módosítani annak ellenére, hogy az bizonyos módon (az ellenérték te-
kintetében mindenképp) mégis megváltozik.59 A műszaki szükségességből 
felmerült többletmunka tekinthető a felek szándékán kívüli, attól független 
tényezőnek, amely módosítja a felek jogviszonyát, amely felfogható és illeszt-
hető a Kbt. 141. § (1) bekezdés második fordulatában írt tényálláshoz, amely 
szerint szerződésmódosításnak kell tekinteni (a Kbt. fogalomrendszerében) 
a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő 
változását is.60 Ennek az oka, hogy a műszaki szükségességből felmerült több-
letmunkát nem kell külön megrendelni, a teljesítés kötelezettsége magából 
a szerződésből fakad, ennélfogva annak felmerülése (ti. a vállalkozó átalány 
ellenében vállalta, eredményfelelősséggel a használatra kész mű átadását) 
automatikusan változtat a szerződésen, amelyhez viszont – a közbeszerzési 
szerződések esetén – további jogcselekmények, formális aktusok társulnak. 

A de minimis jogalap alkalmazása esetén a törvényben meghatározott 
értékhatárokon kívül azt szükséges vizsgálni, hogy a műszaki szükségességből 

58 „Közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó átalányáras építési vállalkozási szerződés esetén 
a szerződés keretein túlmutató olyan írásbeli megrendelés adhat alapot a pótmunkák 
ellenértékének követelésére, ami a szerződés módosításának tekinthető, vagy olyan 
előre nem látható többletköltség felmerülése, amelyre a vállalkozó gondos előrelátás 
mellett sem számíthatott” [BH2016.85]

59 Ugyanis a többlettételek teljesítésére, és a költségek megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségek.

60 Juhász Ágnes: A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban. Budapest, 
Wolters Kluwer Hungary Kft., 2019, 28.
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felmerült többletmunkák miatti módosítás megváltoztatja-e a szerződés álta-
lános jellegét és illeszkedik-e az eredeti szerződés jellegéhez.61 Az ilyen jellegű 
többletmunkák a szerződés tárgyát nem változtatják meg, a vállalkozónak nem 
kell mást és mással teljesítenie, ennek okán az általános jelleg sérelme nem 
merül fel. Az eredeti jellege a szerződésnek szintén nem változik, ugyanis az 
eredménykötelem továbbra is ugyanazon megrendelt mű létrehozására irányul 
azzal, hogy el kell végezni mindazokat a (többlet)tételeket, amelyek az ered-
mény rendeltetésszerű használatra alkalmas átadásához szükségesek. Ebben a 
tekintetben azt lehet megállapítani, hogy a műszaki szükségességből felmerült 
többletmunkák felmerülése esetén kizárólag az ellenérték változik, ezáltal a de 
minimis jogalap irányelvi és jogalkotói céljainak is megfelel a módosítás. Hozzá 
kell tenni, hogy ugyanezen módon változik (módosul) a teljesítési határidő is, 
amennyiben a többletmunkák elvégzése hosszabb időtartamot igényel, mivel 
a Kbt. 141. § (3) bekezdése megteremti ennek a lehetőségét. A fentiek értel-
mében a de minimis jogalap alapaján a műszaki szükségességből felmerülő 
többletmunka költség elszámolására lehetőség van.62

A Kbt 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap alkalmazásának a 
vizsgálata a de minimis jogalaphoz hasonló következtetések levonását ered-
ményezi. A fentiek alapján a szerződés általános jellegének megváltozása nem 
lesz megállapítható a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák 
teljesítése esetén, mivel azok a tételek valójában a szerződés részét képezik. 
Az ellenérték százalékos növekedése jelen jogalap tekintetében elérheti az 
eredeti szerződéses érték ötven százalékát is. A kellő gondossággal előre nem 
látható körülmények tekintetében azt kell előre bocsátani, hogy a jogalap 
jogszerű alkalmazása érdekében az ilyen körülmények esetében a Ptk. 6:245. 
§ (1) bekezdésének második fordulata szerinti „szerződés megkötésének 
időpontjának” az ajánlatok felbontásának időpontját kell tekinteni.63 Ennek 
az oka, hogy az ajánlatok (többszakaszos eljárások esetén a végső ajánlatok) 
felbontásának időpontjában az ajánlati kötöttség beáll, a felek a bontástól a 
szerződéskötésig terjedő időszakban már nem változtathatnak a feltételeken. 
Ezzel együtt a jogalap alkalmazható lesz, tekintettel arra, hogy a műszaki 

61 A dolgozat a továbbiakban egységesen, a Kbt. fogalomrendszerét követve, módosításként 
hivatkozik a többletmunkák miatti változtatásokra, módosulásokra.

62 Ugyanerre a következtetésre jut a Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős 
Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály: Szerződésmódosítási 
útmutató. https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72649 (2023. 01. 
10.) 40–41. (a továbbiakban: Útmutató)

63 Kbt. 68. § (1) bekezdés.

Szöllősi-Baráth Szabolcs



173

szükségességből felmerülő többletmunkák egyik jellegadó sajátossága, hogy 
egyik fél sem láthatta előre azokat a körülményeket, amelyek miatt ezeket 
utóbb el kell végezni és a költségeit meg kell téríteni.

A nem lényeges módosítások (Kbt. 141. § (6) bekezdése) más irányú 
vizsgálatot igényelnek, ugyanakkor a következtetések részben a fentiekhez 
hasonlók lesznek. A jogalap alkalmazásának három konjunktív feltétele van. 
Első feltétel, hogy a módosítás nem határozhat meg utóbb olyan feltételeket, 
amelyek az ajánlattételi hajlandóságot befolyásolhatták volna. Ez a műszaki 
szükségességből felmerülő többletmunkák esetében nem lesz megállapítható, 
ugyanis ezek a munkák a szerződéses tartalom részei, vagyis másként fogal-
mazva a bármely ajánlattevő nyerte volna el a szerződést, a többletmunkák 
– személytől és megajánlástól függetlenül – felmerültek volna. A második 
feltétel, hogy a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlat-
tevő javára nem változtathatja meg, amelyről a részletesebben kifejtés alább 
olvasható. Végül a harmadik feltétel, hogy a módosítás a szerződés tárgyát az 
eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új 
elemre nem terjesztheti ki. Ez a feltétel a műszaki szükségességből felmerülő 
többletmunkák esetében nem lesz megállapítható, mivel a többletmunkák 
nem képeznek új elemet, azok az eredeti szerződéses tartalom részei. 

A gazdasági egyensúlyról a következő bekezdésekben részletesebben 
szükséges értekezni, mivel az itt írtak mindegyik jogalap vonatkozásában 
irányadók, ami a költségek elszámolásának módszerét illeti. 

A 3.1.2 pontban említettek kiegészítéseként azt kell először rögzíteni, hogy 
a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák ellenértékének (ponto-
sabban költségeinek) megtérítése esetében nem beszélhetünk a szerződés 
gazdasági egyensúlyának megváltozásáról. A felek az ilyen munkák felmerülése 
esetén, ezek kockázatát úgy osztják meg, hogy vállalkozó az elvégzett mun-
kák felmerült költségeit hárítja át és megrendelő azt megtéríti. A felmerült 
költség kifejezést – a Ptk. vonatkozó szabálya alapján – Fuglinszky is említi, 
amelynek jelentését, a Ptk. utaló szabálya hiányában, a jelen tanulmány 
igyekszik tovább pontosítani.64

A felmerült költség alapvetően a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez kapcsolódó fogalom, amely a társasági 
adóalap megállapításához kapcsolódik.65 Ugyanakkor a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 51. § (1) és (3) bekezdései, valamint 
az Épkiv. szabályai alapján talán jobban leírható, hogy mit lehet leginkább 

64 Fuglinszky: i. m. 105.
65 Lásd: 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez „B” fejezet.
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a többletmunkák költségei alatt érteni. Az Sztv. 51. § (3) bekezdése szerint 
az ún. közvetlen önköltség meghatározása körben az előállítási költségek 
között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az 
idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által bizto-
sított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési 
(beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás 
közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges 
beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. Itt vissza kell utalni a 2.2.4 
pontban írtakra, ugyanis az Épkiv. 3. § (5) bekezdésének szabályai a vállalkozói 
díj „közvetlen költség” részében említik az építőipari rezsióradíj alapján szá-
mított munkadíjat is. Ennek alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy 
a műszaki szükségességből felmerült többletmunka költségének kiszámítása 
akkor felel meg a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második fordulatában, és még 
inkább a Kbt. 2. § 4) és a 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak, ha a számítás 
alapja az anyagköltség, közvetlen gépköltség, fuvarozás, valamint a rezsióradíj 
alapú munkadíj.66 Másként fogalmazva a közbeszerzési szerződések alapján 
végzett, műszaki szükségességből felmerült többletmunka elszámolásakor 
a megrendelő akkor jár el jogszerűen, ha az anyagköltséget, fuvarozást stb. 
kedvezményekkel csökkentetten (és számlákkal igazolt módon), a munkadíjat 
viszont kizárólag a jogszabály szerinti rezsióradíj alapján veszi figyelembe, 
függetlenül attól, hogy vállalkozó korábban milyen mértékű anyagdíjjal és 
óradíjjal számolt a megajánlásában.67

Amennyiben a felek a közbeszerzési szerződés módosítása során így járnak 
el, eljárásuk megfelel majd annak, hogy a szerződés gazdasági egyensúlya 
érintetlen marad, ugyanis ebben az esetben a nyertes ajánlattevő nem kerül 
olyan előnyös helyzetbe, amely az eljárást megindító dokumentumok tartalma 
alapján ne illetné meg.68 Mindez azt jelenti, hogy a műszaki szükségesség-
ből felmerült többletmunkák költségének megfizetése nem minősül majd 
lényeges módosításnak, ahogy erre az Útmutató is hivatkozik.69 Ugyan az 
Útmutató csak csekély összegű megtérítés esetén látja alkalmazhatónak a 
jogalapot, azt nem magyarázza meg, hogy pontosan mit kell ez alatt érteni, 

66 Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét 
szem előtt tartva kell eljárnia.

67 Jelenleg a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről szóló 56/2021. (XI. 19.) 
ITM rendelet.

68 Hartlev K. – Liljenbol M. W.: Changes to existing contracts under the EU public 
procurement rules and the drafting of review clauses to avoid the need for a new 
tender. Public Procurement Law Review, 2013/2, 51.

69 Útmutató 40–41.
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és nem is feltétlenül szükséges az ilyen distinkció. Amennyiben a költségek 
a fenti módszerrel meghatározottak, a gazdasági egyensúly sérelme fel sem 
merülhet, ezért elviekben nincs jelentősége annak, hogy milyen összegben 
kíván költséget elszámolni a vállalkozó. Ennek a kijelentésnek a magyarázata 
a záró fejezetben lesz megtalálható.

Összességében a költségek megállapítása vonatkozásában azt kell kiemelni, 
hogy mindegyik jogalap esetében a fenti módszerrel kell kiszámítani az ellen-
érték növekedés összegét. Ennek oka, hogy a Kbt. 141. §-ában foglaltakon 
túl a közbeszerzési szerződések módosítása során a Kbt. 142. § (3) bekez-
désében foglaltakra is figyelemmel kell lenni.70 A hivatkozott jogszabályhely 
(amely a Kbt. 2. § (4) bekezdésben foglalt alapelv tételes jogi részletezése) a 
semmisség jogkövetkezményét fűzi azokhoz a módosításokhoz, amelyek a 
vállalkozót terhelő többletmunkaköltségek átvállalására irányulnak. A Kbt. 
megfogalmazásából egyértelmű, hogy a műszaki szükségességből felmerült 
többletmunkák költségeinek (ti. azok nem a vállalkozót terhelik a Ptk. alapján) 
megtérítése nem esik a tilalom alá, de csak akkor nem, ha azok ténylegesen 
és igazoltan költségek és nem rejtett díjigények. 

3.2.2. A szigorúbb kockázattelepítés és annak megváltoztatása

Látható a fentiekből, hogy amennyiben a magánjogi szerződés teljesítése során 
a szerződés tárgyát, tartalmát érintő változtatások szükségesek, ideértve az 
ellenérték módosítását is, a felek együttműködése és az annak alapján ho-
zott döntések lesznek irányadók a jogviszonyra. A közbeszerzési szerződések 
esetében ugyanakkor, amint azt a fentiekben hivatkoztuk, a felek szerződési 
szabadságát jelentősen korlátozzák a közbeszerzési jogszabályok rendelkezé-
sei. Előfordulhat olyan eset, hogy a jogosult átvállalja a kötelezettet terhelő 
kockázatok egy részét, amennyiben ez érdekében áll, vagy utóbb lemond 
bizonyos szerződéses rendelkezések alkalmazásáról, amely a kockázattele-
pítésre vonatkoztak. Ez alatt azt kell érteni, hogy a felek megtehetik, hogy 
a szerződésben előre kizárják a szerződéskötés időpontjában nem látható, 

70 Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként 
szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és 
annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását 
– alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy 
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat. 
[Kbt. 142. § (3) bekezdés]
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műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák költségeinek megtérítését, 
amely szigorú kockázattelepítési klauzulán utóbb szabadon változtathatnak.71

Kérdés lehet, hogy amennyiben a felek a fentiekben említett, vagy ahhoz 
hasonló kockázattelepítési klauzulát egy közbeszerzési szerződésben előírnak, 
utóbb azon – amennyiben a módosítás egyéb jogszabályi feltételei fennáll-
nak – módosíthatnak-e, vagy az ilyen módosításnak egyéb akadályai vannak. 

Alapvetően azt szükséges eldönteni, hogy a kockázattelepítési klauzula 
a szerződés milyen elemének minősül az egyes jogalapok szerint. Másként 
fogalmazva az ilyen klauzula a szerződés általános, illetve eredeti jellegéhez, 
esetleg a gazdasági egyensúlyhoz sorolandó feltétel. Amint a fentiekben 
látható volt, az általános jelleg alapvetően a szerződés tárgyának válto-
zatlanságára vonatkozó követelmény, ugyanakkor a klauzula az ellenérték 
elszámolásához kapcsolódó, pénzügyi feltétel, amely szorosan nincs ösz-
szefüggésben a tárggyal. Az eredeti jelleg az általános jellegnél szűkebben 
értelmezendő, ugyanakkor pontos definíció hiányában kizárólag az irányelvi 
és jogalkotói magyarázatokra lehet hagyatkozni. Mivel az eredeti jelleg ki-
fejezést a törvény kizárólag a de minimis jogalap vonatkozásában használja, 
ezért azt kell vizsgálni, hogy egyébként az ilyen jellegű – nem szorosan az 
ellenérték változásához kapcsolódó – változtatások megtörténhetnek-e a Kbt. 
141. § (2)–(3) bekezdése alapján. Ennek alapján azt lehet rögzíteni, hogy a 
kockázattelepítési klauzula feloldására a de minimis jogalap alkalmazásával 
nincs lehetőség, mivel az ellenérték változása a klauzula alkalmazását nem 
helyezi hatályon kívül, illetve szoros összefüggést csak fordított esetben lehet 
kimutatni ti. amennyiben a felek előbb hatályon kívül helyezik a klauzulát, 
majd ezt követően változtatnak ez ellenértéken. Ugyanakkor – figyelemmel 
a fentiekben hivatkozott jogalkotói szándékra – ez az eljárás feltehetően nem 
illeszthető a jogalap alkalmazási körébe.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap vonatkozásában, az 
általános jelleg körében a fentiekben írtak továbbra is irányadók. A nehéz-
séget ennél a jogalapnál nem az általános jelleg megváltoztatásának tilalma 
jelenti (mivel az nem változik), hanem az, hogy a konjunktív feltételeknek a 
szerződés minden egyes módosítandó eleme tekintetében fenn kell állnia. Ez 
azt jelenti ebben a tekintetben, hogy amennyiben a felek a klauzulát hatá-
lyon kívül akarják helyezni, ahhoz azt kell igazolni, hogy erre olyan okból van 
szükség, amelyet kellő gondossággal nem lehetett előre látni. Fontos, hogy 

71 Például: „(…) felek megállapodnak, hogy vállalkozó a többletmunkaellenérték-fizetési 
igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed 
a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondatában foglalt költségekre.”
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ebben az esetben nem a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák 
okait kell igazolni, hanem azt a körülményt, hogy utóbb a vállalkozót miért 
lehet mégis mentesíteni a szigorúbb kockázatvállalási feltételek alól. Nem 
zárható ki, hogy bizonyos tényezők mentén, az eset összes körülményeinek 
egybevetésével helye lehet az ilyen jellegű módosításnak, de fel kell hívni a 
figyelmet, hogy a jogalkalmazás során nagy körültekintéssel szükséges eljárni.72

A ’nem lényeges módosítás’ jogalapja vonatkozásában kijelenthető, hogy 
a kockázattelepítési klauzula a gazdasági egyensúly körébe tartozó feltétel. 
A vállalkozó ugyanis ennek a feltételnek az ismeretében nyújtotta be az 
egyösszegű átalánydíjra vonatkozó megajánlását, azaz a vállalkozói díj részét 
képező fedezetnek tartalmaznia kell a szigorúbb kockázattelepítés kezelésé-
hez szükséges forrásokat. Utóbb ennek a kockázattelepítési klauzulának a 
feloldása azt jelentené, hogy a vállalkozónak megmarad a nyeresége (fedezet 
formájában), amelyet megrendelő kiegészít az többletmunkák költségével.

A Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések megsértésén túl a klauzula feloldása 
a Kbt. 142. § (3) bekezdésére tekintettel alapelvi sérelmet is okoz. A közbe-
szerzési szerződések teljesítése során – amely az ilyen típusú kötelemnek az a 
létszakasza, amelyet a közbeszerzési jogszabályok nem teljes részletességgel 
szabályoznak – különösen fontos, hogy a közpénzek hatékony felhasználását 
előíró alapelv megtartása végig érvényesüljön. A hivatkozott jogszabályhely, a 
semmisség jogkövetkezményének előírásával biztosítja, hogy a közbeszerzési 
szerződésben részes felek tartózkodjanak olyan módosításoktól, amelyek a 
kockázatok újbóli elosztását célozzák.

Összességében azt lehet rögzíteni, hogy a közbeszerzési szerződésekbe 
rögzített szigorúbb kockázattelepítési rendelkezések utólagos feloldása rész-
ben tételes rendelkezésekbe, részben az alapelvekbe is ütközhet.

4. Következtetések

Amint az a többletmunka fogalmának történeti feltárása során is látható volt, 
a jogintézmény és annak alkalmazása nem minden esetben egyszerű jogalkal-
mazói feladat. A vizsgálat alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a műszaki 
szükségességből felmerült többletmunkákból adódó ellenérték változás keze-
lése a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó szabályok alapján 
akadálytalanul megtörténhet. Annak ellenére megtörténhet, hogy a Kbt. 
egyébként szigorú feltételekkel engedi a feleknek a szerződések módosítását.

72 Dezső i. m. 1133.
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A fenti ellentmondás feloldása tulajdonképpen maga a jelen tanulmány 
első fejezetében foglalt problémafelvetés. A megoldás a jogintézmények eltérő 
lényegéből következik. Azért illeszthető, gyakorlatilag korlátlanul a műszaki 
szükségességből felmerült többletmunkák ellenértékének elszámolásából 
adódó módosulás, a Kbt. 141. §-ban foglalt bármely jogalap szerinti rendelke-
zésekhez, mivel a többletmunkák teljesítése valójában nem igényli a szerződés 
módosítását.73 A jogalkalmazás gyakorlatilag olyan törvényi tényállásokat 
igyekszik egymással egyeztetni, amelyek a felek eltérő cselekvéseit kívánják 
meg. A módosításhoz, vagyis a szerződés tartalmának megváltoztatásához 
elengedhetetlen a konszenzus, ugyanakkor amennyiben – többletmunkák 
felmerülése esetén – a tartalom valójában nem változik, erről nem is kell a 
feleknek megállapodni, csak a szerződés szerint teljesíteni, és a jogos több-
letköltségeket(!) megtéríteni.74 Ennek okán, ez a sajátosság az egyes jogala-
pokból adódó korlátokat feloldani látszik, ugyanis sem az általános és eredeti 
jelleg, sem a gazdasági egyensúly nem sérül a módosulás során, ahogyan a 
kellő gondossággal előre nem látható körülmények követelménye magából 
a műszaki szükségességből felmerült többletmunka jellegéből következik. 
Másként fogalmazva, az egyes jogalapok alkalmazását egyedül a százalékban 
meghatározott értékhatárok tételezik, amelyhez egyébiránt a jogalkalmazás 
is igazodik. Érdekes körülmény, hogy a fentiekkel ellentétben a felek minden 
esetben úgy szövegezik a közbeszerzési szerződést módosító okiratot, hogy 
abban először megállapodnak a többletmunkákról, majd ehhez kapcsolódóan 
az ellenérték változásáról. A fentiek alapján mindez azért szükségtelen, mivel 
a vállalkozónak nem áll módjában szerződési szabadságával élni a munkák 
elvégzése tekintetében, kizárólag az elszámolását nyújthatja be a költségek 
megtérítése érdekében. 

További érdekesség, hogy a jogalkalmazás szinte teljes egészében mellőzi 
a ’nem lényeges’ módosításokra épülő jogalapot a többletmunka költsége-
inek elszámolása során, amely abból fakad, hogy a gazdasági egyensúlyt 
minden esetben az ellenérték változatlanságával azonosítják. A fentiekben a 
tanulmány bemutatta, hogy a jogi lehetőség adott ezen jogalap tekintetében 
is a költségek elszámolására. Itt felmerül a kérdés, hogy ebben az esetben 
gyakorlatilag értékhatár nélkül (pl. 100%-kal) is változhat-e az ellenérték, ha 
egyébiránt a műszaki szükségesség igazolható. A válasz egyértelmű nem lesz, 
és ez nem az értékhatárral van összefüggésben. Amennyiben olyan mértékben 

73 Itt szándékosan a módosulás kifejezés szerepel a módosítás helyett.
74 Ptk. 6:191. § (1) bekezdése szerint: A felek közös megegyezéssel módosíthatják a 
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kell felülvizsgálni a műszaki tartalmat, amely alapján a teljes költségvetés 
megváltozik, abban az esetben felmerülhet, hogy valójában új beszerzési 
igény keletkezik, amely viszont a közbeszerzési szerződés módosításával nem 
kezelhető.75 Példa lehet erre a műemléki területen végzett építési beruházás, 
amelynek teljesítése során olyan körülményekkel szembesülnek a felek, ame-
lyek olyan új/más technológiák alkalmazását követelik meg, hogy a költségek 
megsokszorozódnak, esetleg a határidő kezelhetetlenül megváltozik.

Lezárásként annyi megállapítás tehető, hogy a közbeszerzési szerződések 
teljesítése során a műszaki szükségességből felmerült többletmunkaköltségek 
elszámolásának kettő sajátossága azonosítható. Az egyik, hogy ajánlatkérőnek 
kiemelt figyelmet kell arra fordítania, hogy kizárólag költségek elszámolása 
történjen meg, függetlenül az alkalmazott jogalaptól. Ebben segítséget nyújt-
hat a közbeszerzési eljárás során benyújtott árindokolás (ha ez rendelkezésre 
áll), vagy utóbb indikatív ajánlatok kérése és a hatályos jogszabályok szerinti 
rezsióradíj alapulvételével kalkulált összeg. Ez a gyakorlatban majdnem minden 
esetben elmarad, azaz a leginkább a haszonnal növelt összeget térítik meg a 
vállalkozónak, amely viszont a Kbt. 142. § (3) bekezdésének sérelmét jelenti. A 
másik sajátossága a közbeszerzési szerződések során felmerült többletmunka 
ellenérték elszámolásának az, hogy a Kbt. kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a 
nyilvánosságot a teljesítés során is végig biztosítsa.76 Másként fogalmazva az 
olyan ellenérték változásokról, amelyek a Kbt. 141. § (7) bekezdése alapján 
nem mentesülnek a közzététel alól, hirdetményt kell feladni, annak ellenére, 
hogy ezek a változások valójában nem tekinthetők módosításnak. Ugyanakkor 
a semmisségi szabály és a szerződésmódosításokról feladott hirdetmények 
együttesen képesek biztosítani, hogy a többletmunkaköltségek elszámolása 
során a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapelvi követelménye meg-
felelően teljesüljön.77

75 Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja.
76 Vö: C-496/99 sz. Succhi di Frutta ítélet. https://curia.europa.eu/juris/document/

document.jsf;jsessionid=AB3533EC4A7BA3B1C3FA471DDC1338EB?text=&docid 
=49126&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=451965

77 A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés 
módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal 
hirdetményt közzétenni. [Kbt. 141. § (7) bekezdés]
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